



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 117

della Giunta comunale

OGGETTO: "Lavori di riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer": approvazione variante al progetto esecutivo ed affido maggiori lavori.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **sedici** del mese di **novembre**, alle ore 12.15, in VideoConferenza nel rispetto di ciò che stabilisce l'art. 1, lettera d), punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: “Lavori di riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer”: approvazione variante al progetto esecutivo ed affido maggiori lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che, con deliberazione n. 64 del 09.06.2020 si stabiliva:

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed a tutti gli effetti, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei "Riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer" completi di tutti i relativi allegati, come redatti dall'ing. Andrea Simon dello studio tecnico "Mimeus" di Primiero San Martino di Castrozza (Tn), datati, rispettivamente, aprile 2020 e giugno 2020, che prevedono una spesa complessiva di euro di € 444.537,50, così suddivisa:

- euro 250.935,61 per lavori;
- euro 12.917,36 per oneri per la sicurezza;
- euro 36.849,20 per la fornitura dei corpi illuminanti
- euro 143.835,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione

2. Di approvare, altresì, il Piano di sicurezza e Coordinamento dei “Lavori di Riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer”, come redatto dal geom Armando Cemin con studio tecnico in Primiero San Martino di Castrozza (Tn).

3. Di dare atto le voci previste nell'elenco prezzi allegato al progetto definitivo ed esecutivo dei “Riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer”, nonché riportate nel quadro economico all'uopo predisposto dal tecnico incaricato, sono state dedotte dal Prezziario P.A.T. vigente.

4. Di trasmettere la progettazione esecutiva dei lavori di cui trattasi all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti di competenza.

5. Di incaricare la Centrale di Committenza di cui all'art. 8 della Convenzione di segreteria approvata tra i Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata denominato “Primiero 2.1” e sottoscritta in data 30/05/2017 dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per conto del Comune di Imer, con il sistema del cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa fra il numero minimo di imprese idonee previsto dell'art. 178 del Regolamento d'esecuzione della L.P. nr. 26/1993 e ss.mm., approvato con D.P.P. nr. 9-84/Leg. dd.11.05.2012 e ss.mm., individuate mediante albo telematico delle imprese, aggiudicando i lavori con il criterio del prezzo più basso, senza esclusione delle offerte anomale.

6. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad 444.537,50 decurtata della quota relativa alle spese tecniche già impegnate con precedenti provvedimenti per un totale di € 17.395,47 e quindi corrispondente a complessivi € 427.142,53 al cap. 10052138 art. 7 cod. 2020109012 del bilancio di previsione 2020 che presenta idonea e sufficiente disponibilità.

.....omissis.....

Precisato che, in data 29.06.2020, a seguito di gara telematica svolta con procedura di cui ai sensi dell'art. 9 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, con le modalità procedurali dell'art. 57/58 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Fontan S.A.S. con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN), con il ribasso del 13,456%, come risulta dal verbale di gara dd. 29.06.2020, giusto contratto rep. 139 dd. 17/09/2020 per l'importo complessivo netto di € 230.192,07 (di cui € 217.169,71 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 12.917,36 per oneri di sicurezza ed € 105,00 per oneri Covid-19);

dato atto che i lavori di cui trattasi sono stati ammessi a finanziamento dalla PAT a valere sull'art. 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, recante: " Legge provinciale per il governo del territorio", che disciplina il "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio", finalizzato a promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;

verificato che i lavori sono stati regolarmente iniziati e sono tutt'ora in corso;

dato atto che, la nuova Amministrazione comunale di Imer, eletta a seguito del turno elettorale del 20 e 21 settembre u.s., presa visione del progetto e delle relative modalità esecutive, ritiene opportuno apportare al medesimo alcune modifiche non sostanziali, quali: la realizzazione di nuove condutture drenanti e di scarico delle acque meteoriche, l'incremento della pavimentazione drenante in luogo di quella in asfalto, una lieve modifica al tracciato ciclabile, la sistemazione di alcune aree a verde, l'eliminazione dei barbecue e della piastra ping pong ed altre minime ed ulteriori variazioni alle quantità di progetto;

dato atto che, allo scopo, il tecnico incaricato, ing. Andrea Simon, ha predisposto apposita variante al progetto esecutivo, che ridetermina il quadro complessivo dell'opera nei nuovi importi di seguito indicati:

- lavori al netto del ribasso d'asta € 282.119,41
- oneri di sicurezza € 12.917,36
- misure anti covid-19 € 105,00
- acquisto corpi illuminanti € 36.849,20
- somme a disposizione dell'amministrazione € 150.508,52 confermando il costo complessivo dell'opera pari ad € 444.537,50;

ritenuto necessario approvare la variante progettuale di cui trattasi, al fine di adeguare il progetto esecutivo ed autorizzare i lavori suppletivi in essa ricompresi, che ammontano a complessivi € 26'987,71, importo contenuto entro il 6/5 dell'importo originario di contratto, affidandoli all'impresa Costruzioni Fontan SAS mediante stipula di apposito atto di sottomissione;

dato atto che gli importi di cui trattasi risultano già impegnati al cap. 10052138 art. 7 cod. 2020109012 del bilancio di previsione 2020/2022;

richiamata la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio prot. Nr. S013/2020/18.3-23019-166/GC;

richiamato, altresì l'articolo 59 comma 4 della l.p. 15/2015 laddove dispone che “Nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal PRG, è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard di cui ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;

acquisito il parere favorevole della Commissione edilizia sovracomunale, espresso nella seduta di data 12/11/2020 e verificato che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi non necessitano ulteriori pareri e/o autorizzazioni;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2;

- la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”;

- visti, in particolare l'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e l'art. 126 del relativo regolamento di attuazione in relazione all'approvazione della variante progettuale;

- il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”;

- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

- l'art. 11 della Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, avente ad oggetto “Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010”;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 20.12.2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di consentire una sollecita prosecuzione dei lavori prima dell'arrivo della stagione invernale;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e dell'art. 126 del relativo regolamento di attuazione e per le motivazioni esposte in premessa, la variante progettuale al progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione paesaggistica dell'asse viario di accesso al centro abitato di Imer", come redatta dal progettista Ing. Andrea Simon, che ridetermina il quadro complessivo dell'opera nei nuovi importi di seguito indicati:
 - lavori al netto del ribasso d'asta € 282.119,41
 - oneri di sicurezza € 12.917,36
 - misure anti covid-19 € 105,00
 - acquisto corpi illuminanti € 36.849,20
 - somme a disposizione dell'amministrazione € 150.508,52 confermando il costo complessivo dell'opera pari ad € 444.537,50.
2. Di autorizzare l'esecuzione delle opere previste in variante in applicazione alle disposizioni di cui all'art 59, comma 4, della L.P. 15/2015, che testualmente recita: *"nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal PRG, è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard di cui ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"* dando atto che le medesime sono conformi agli standard normativi i cui al comma 1, lettera a) della medesima.
3. Di affidare l'esecuzione delle opere suppletive e di variante, che ammontano a complessivi € 26'987,71, all'impresa Costruzioni Fontan SAS, appaltatrice dell'opera principale, mediante stipula di apposito atto di sottomissione, precisando che, a seguito dell'approvazione della variante di cui trattasi, l'importo di contratto passa da € 230.192,07 ad € 257.179,78 e risulta contenuto entro i limiti di cui all'art. 51 della L.P. 26/1993 (sesto quinto).
4. Di precisare che la variante di cui trattasi ha acquisito il parere preventivo favorevole della Commissione edilizia sovracomunale, espresso nella seduta di data 12/11/2020 e che, per l'esecuzione delle relative opere non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, risulta già impegnata al cap. 10052138 art. 7 cod. 2020109012 del bilancio di previsione 2020/2022 e che i lavori di cui trattasi sono stati ammessi a finanziamento dalla PAT a valere sul "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio" di cui all'art. 72 della L.P. 15/2015.
6. Di inviare copia della presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per gli adempimenti di competenza.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la

necessità di consentire una sollecita prosecuzione dei lavori prima dell'arrivo della stagione invernale.

8. Di dare evidenza, di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).