



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 126

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva di variante lavori di riqualificazione palestra e spazi esterni scuola in Via delle Fonti – Istituto comprensivo di Primiero.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **sei** del mese di **dicembre**, alle ore 17.15, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva di variante lavori di riqualificazione palestra e spazi esterni scuola in Via delle Fonti – Istituto comprensivo di Primiero.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Primiero San Martino di Castrozza gestisce l'edificio Scuole Medie Luigi Negrelli di Primiero, site in via delle Fonti a Transacqua, in base ad una convenzione con i Comuni di Imer e Mezzano, di data 31 maggio 2016 rep. n. 10, avente per oggetto: "Convenzione ai sensi dell'art. 59 T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L per Servizio Gestione Scuole Medie Luigi Negrelli di Primiero p.ed. 1238 in C.C. di Transacqua";

con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, n. 322 d.d. 23.10.2017, a seguito della necessità di provvedere alla riqualificazione della palestra e degli spazi esterni del fabbricato di cui trattasi, è stato incaricato il geom. Matteo Orler con studio a Mezzano (TN) in via a Doltra n. 21, della progettazione preliminare per la Riqualificazione palestra Scuole in via delle Fonti a Transacqua;

con deliberazione della Giunta comunale del comune di Primiero san Martino di Castrozza, n. 268 del 03.09.2018 è stato approvato il progetto preliminare dei "Lavori di riqualificazione palestra e spazi esterni Scuola Via delle Fonti a Transacqua" redatto dal geom. Matteo Orler acclarante una spesa complessiva di euro di euro 684.903,62-.

Con il medesimo provvedimento si dava inoltre atto che si intendeva finanziare l'intervento mediante richiesta di contributo alla Provincia Autonoma di Trento a valere sul Fondo Sviluppo Locale, previsto dall'art.16 comma 3bis della L.P. 36/1993, e per la parte rimanente mediante partecipazione finanziaria degli Enti comproprietari dell'immobile oggetto di intervento ai sensi dell'art. 4 della convenzione di data 31 maggio 2016 rep. n. 10/atti privati avente per oggetto: "Convenzione ai sensi dell'art. 59 T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L per Servizio Gestione Scuole Medie Luigi Negrelli di Primiero p.ed. 1238 in C.C. di Transacqua".

Con con nota di data 17.10.2018, registrata al prot. comunale di Primiero San Martino di Castrozza in pari data al n. 13878 la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali ha comunicato di ammettere a finanziamento sul fondo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. 36/1993 l'intervento relativo ai lavori in argomento, per una spesa ammessa di euro 684.903,62.- ed un contributo spettante di euro 650.858,44.-, pari al 95% della spesa ammessa;

con deliberazione della Giunta comunale del comune di Primiero San Martino di Castrozza, n. 23 d.d. 04.02.2019, a seguito della necessità di predisporre la documentazione necessaria per la concessione del contributo suddetto, è stato incaricato il geom. Matteo Orler con studio a Mezzano (TN), della progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori;

Con deliberazione della Giunta comunale del comune di Primiero San Martino di Castrozza, n. 146 d.d. 13.05.2019, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei "lavori di "Riqualificazione palestra e spazi esterni Scuola Via delle Fonti a Transacqua", redatto dal geom. Matteo Orler ed acclarante un importo complessivo di euro 684.903,62.- di cui euro 550.383,81.- per lavori (compresivi di euro 21.173,30.- per oneri della sicurezza) ed euro 134.519,81.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, n. 391 d.d. 31.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualficazione palestra e spazi esterni Scuola Via delle Fonti a Transacqua” redatto dal geom. Matteo Orler ed acclarante una spesa complessiva pari ad euro 684.903,62.- di cui euro 558.912,06.- per lavori (compresivi di euro 21.566,98.- per oneri della sicurezza) ed euro 125.991,56.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Con il medesimo provvedimento si è dato atto che l’intervento è previsto negli strumenti programmatici del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e che la spesa complessiva di euro 684.903,62.- viene finanziata come segue:

- per euro 650.658,44.- con finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo Locale di cui all’art. 16, comma 3 bis della L.P. 36/1993;
- per euro 34.245,18.- con fondi dei Comuni comproprietari sulla base della “Convenzione ai sensi dell’art. 59 T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L per Servizio Gestione Scuole Medie Luigi Negrelli di Primiero p.ed. 1238 in C.C. di Transacqua”.

Con Deliberazione n. 39 di data 23.11.2021, il progetto di cui trattasi è stato approvato in linea tecnica ex art. 11 comma 3 lettera b dello Statuto comunale, dal Consiglio Comunale di Imer;

Con nota prot. 3607 di data 24/09/2021 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, chiedeva a questo Comune, a seguito della necessità di apportare al progetto autorizzato alcune modifiche migliorative e di completamento, l’autorizzazione a procedere con la redazione di una variante progettuale e la compartecipazione finanziaria alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla variante progettuale summenzionata;

Con nota prot. 4431 di data 24.11.2021, il Comune di Imer comunicava al Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di aver stanziato a bilancio la quota di competenza con promessa di impegnare il corrispettivo nel bilancio corrente, entro il 31.12.2021 con apposita deliberazione;

Dato atto che la variante di cui trattasi è stata redatta da parte del progettista;

vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, n. 307 d.d. 25.11.2021 con la quale viene approvata ad ogni effetto la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di Riqualficazione palestra e spazi esterni Scuola Via delle Fonti a Transacqua - Istituto comprensivo di Primiero redatta dal Direttore Lavori geom. Matteo Orler ed acclarante un importo per lavori di euro 698.873,13.- oltre ad Iva (di cui euro 639.063,15.- per lavori, euro 12.781,26.- per oneri aziendali DGP 1172/2021 ed euro 47.028,72.- per oneri relativi alla sicurezza) e quindi con un supero di euro 162.650,71.- rispetto all’importo di contratto pari ad euro 536.222,42.- ed un conseguente aumento dell’opera di euro 263.848,00.- e quindi pari ad un importo complessivo di euro 948.751,62.-, di cui euro 249.878,49.- di somme a disposizione.

Vista pertanto la necessità di questo Comune comproprietario dell’immobile in oggetto, di adottare il medesimo provvedimento di approvazione della variante di cui trattasi ed impegnare la quota parte spettante a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori suppletivi;

vista la disponibilità nel bilancio 2021 al capitolo 4022318 art. 1;

vista la L.P. 23 maggio 2007 n.11

vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 come modificata ed integrata dalla L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.;

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal collaboratore tecnico comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

visto lo Statuto comunale;

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e a tutti gli effetti, la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di Riqualficazione palestra e spazi esterni Scuola Via delle Fonti a Transacqua - Istituto comprensivo di Primiero redatta dal Direttore Lavori geom. Matteo Orler ed acclarante un importo per lavori di euro 698.873,13.- oltre ad Iva (di cui euro 639.063,15.- per lavori, euro 12.781,26.- per oneri aziendali DGP 1172/2021 ed euro 47.028,72.- per oneri relativi alla sicurezza) e quindi con un supero di euro 162.650,71.- rispetto all'importo di contratto pari ad euro 536.222,42.- ed un conseguente aumento dell'opera di euro 263.848,00.- e quindi pari ad un importo complessivo di euro 948.751,62.-, di cui euro 249.878,49.- di somme a disposizione.
2. Di impegnare la quota parte di competenza del Comune di Imer a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori suppletivi di variante e pari ad € 49.682,20, al capitolo 4022318 art. 1 del bilancio 2021 che presentata sufficiente disponibilità;
3. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
5. Di dare di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santuari dott. Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).