
Verbale di deliberazione N. 56
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

P R O V I NC I A  D I  T R E NT O

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione ed adeguamento strutturale dell'edificio 
comunale adibito a servizio pubblico (bar) sito in Loc. Giare". 
Presa d'atto dell'insostenibilità dell'opera e conseguente 
chiusura del procedimento. CUP: D68E21000080004

L'anno DUEMILAVENTITRE addì ventisette del mese di aprile, alle ore 20.10, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: Lavori di "Sistemazione ed adeguamento strutturale dell’edificio comunale 

adibito a servizio pubblico (bar) sito in Loc. Giare". Presa d’atto dell’insostenibilità 

dell’opera e conseguente chiusura del procedimento. CUP: D68E21000080004 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il Comune di Imèr è proprietario del fabbricato p.ed. 840-841 in C.C. Imer I sito in Loc. Giare, 

adibito a servizio pubblico (bar) che affida in regime di concessione amministrativa a idonea ditta 

esterna; 

- l’immobile di cui trattasi è costituito di due parti edificate in tempi diversi: la “parte vecchia” con 

struttura in legno a “Stelari” a sezione circolare è stata costruita circa trent’anni orsono dal CLA 

ed è stata poi ampliata nell’anno 2010 con un nuovo corpo di fabbrica, aggiunto in aderenza “parte 

nuova”, avente struttura portante in legno “Blockbau” a sezione quadrata; 

- a seguito di apposito sopralluogo effettuato alla scadenza del termine di utilizzo della struttura da 

parte della ditta incaricata è emerso che la “parte vecchia” della citata struttura presentava 

molteplici criticità, sia di carattere strutturale che impiantistico, alle quali doveva essere posto 

rimedio con tempestività; 

- a tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 di data 21/12/2021, è stato conferito 

al tecnico geom. Piero Nicoletto, con studio a Mezzano (TN), l’incarico di elaborare il progetto 

definitivo, dei lavori di rifacimento completo della sopracitata “parte vecchia” dell’edificio 

comunale p.ed 840-841 in CC Imer I struttura adibita a servizio pubblico (bar) sita in Loc. Giare;  

- in fase di verifica tecnico-amministrativa dell’intervento da realizzare è emerso che sotto la 

superficie interessata ai lavori passa il collettore fognario a servizio dell’intera Valle di Primiero, 

di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, la quale ha istituito e regolarmente iscritto al 

Libro Fondiario con G.N. 672/1984, 703/1984 e 580/1985 una servitù che vieta la costruzione di 

qualsiasi manufatto, sia esso pubblico che privato, sopra il citato collettore; 

- in conseguenza di tale vincolo, che non può essere ignorato ma necessariamente rispettato, come 

ribadito anche dal Dirigente provinciale di riferimento, si è dovuto procedere ad una modifica 

sostanziale del progetto, spostando la ricostruzione della “parte vecchia” sul lato dei parcheggi 

- l’incarico al tecnico designato è stato quindi adeguato alle nuove necessità venutesi a creare, 

giusto atto deliberativo n. 96 di data 27/09/2022. 

- con determinazione del tecnico comunale n. 49 di data 12/10/2022 sono stati affidati all’Ing. 

Denni Bettega e all’Ing. Matteo Melotti, entrambi con studio in Imèr, rispettivamente l’incarico 

della progettazione esecutiva e D.L. dell’impianto elettrico e per i calcoli statici delle strutture 

portanti dell’edificio comunale; 

- il progetto commissionato al geom. Piero Nicoletto è stato consegnato in data 06/10/2022 e che 

successivamente è stato approvato in sola linea tecnica dal Consiglio comunale come previsto 

dallo statuto, acclarante una spesa complessiva di € 311.000,00; 

- il progetto sopracitato è stato poi approvato a tutti gli effetti con  deliberazione dalla giunta 

comunale n. 112 in data 21/11/2022 impegnando con esso i fondi necessari; 

Rilevato che nella fase successiva, con l’analisi strutturale da parte dell’ing. Matteo Melotti 

appositamente incaricato, sono emerse sulla parte di struttura esistente, delle criticità non affatto 



trascurabili a livello strutturare dovute al sottodimensionamento di tutti gli elementi portanti della 

struttura tanto sulla parte delle fondazioni che sulla parte di copertura.  

Considerato che tali criticità per poterle sanare ed avere una struttura staticamente verificata a 

norma di legge, prevedono tutta una serie di opere aggiuntive non previste nelle fasi precedenti di 

progettazione, quali la sottofondazione delle pareti perimetrali per adeguare le fondazioni 

attualmente sottodimensionate all’assorbimento ed alla trasmissione dei carichi al terreno; 

l’adeguamento del tetto con rimozione completa del manto di copertura e dello strato isolante 

attuale per porre rimedio al sottodimensionamento della travatura portante esistente tramite 

posizionamento di un elemento integrativo alla trave di colmo connesso ad essa con appositi 

fissaggi e staffature per poterla poi connettere a sua volta alla nuova parte di struttura costruita in 

aderenza tramite degli ancoraggi appositamente dimensionati e verificati. 

Verificato anche che il progetto in precedenza depositato risultava essere stato redatto con l’elenco 

prezzi P.A.T 2022, quindi soggetto ad aggiornamento dei prezzi come previsto dal comma 1 

dell’art, 42 della L.P. 27/12/2021 n. 22 e pertanto necessitante di adeguamento; 

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2398 di data 30.12.2021 è stato 

approvato l’elenco prezzi P.A.T. per l’anno 2023 pubblicato sul B.U.R. in data 05.01.2023 da 

applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale così come previsto dalla L.P. 10 settembre 1993 

n. 26 che, con le modifiche introdotte dalla L.P. 2 agosto 2017 n. 9; è stato quindi chiesto al tecnico 

geom. Nicoletto incaricato della redazione del progetto esecutivo di adeguare prima della 

presentazione il suddetto progetto al nuovo preziario. 

Visto il nuovo quadro economico per il progetto esecutivo presentato in data 06/02/2023 dal geom. 

Nicoletto debitamente adeguato con le esigente tecniche strutturali prescritte dall’ing. incaricato ed 

aggiornato al nuovo preziario PAT acclarante ora una spesa complessiva di poco meno di € 

400.000,00 con un aumento pari a oltre gli 80.000,00 € principalmente dovuto ad opere di 

adeguamento strutturale. 

Ritenuto pertanto che una spesa di tale entità risulta essere divenuta insostenibile e non 

giustificabile in considerazione del risultato finale dell’intervento avendo ancora in ogni caso con 

una parte di struttura più vecchia ed una parte completamente nuova con conseguenze e risvolti dati 

dai diversi tempi di deperimento che purtroppo ben si sono potuti constatare in questo processo di 

adeguamento/risanamento. E che inoltre il raccordo tra la parte vecchia e quella nuova si 

collocherebbe proprio nella parte centrale dell’edificio che con gli adeguamenti necessari 

all’orditura portante della parte vecchia porterebbe ad avere uno “scalino” sulla trave di colmo 

portante di impatto visivo non mascherabile sotto l’occhio degli avventori. 

Tenuto conto poi che la Comunità di Primiero si è fatta da tramite per tutti i comuni della valle ed 

ha presentato formale richiesta alla Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione del nuovo 

tratto di ciclopedonale lungo il Lago dello Schener presentando a tale scopo il progetto preliminare 

come primo passo per collegare il territorio del Primiero con la ciclabile della Valsugana. 

Considerato anche che in via preliminare era stato dato l’incarico per lo studio di fattibilità al dott. 

Ervino Filippi Gilli per la realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale Imèr-Bus e che in 

funzione di questo è stato formalizzato poi successivo incarico per la redazione della progettazione 

preliminare e definitiva di un nuovo percorso ciclo-pedonale di raccordo tra la zona sportiva di Imèr 

e il ponte di San Silvestro alla società A.I.A. Engineering srl di Trento; 

Ritenuto pertanto, in considerazione della già eseguita riqualificazione dell’ingresso al paese e con 

un’ottica di riqualificazione dell’area sportiva e soprattutto di futuro sviluppo dell’attuale pista 

ciclopedonale che partirebbe proprio da quella zona, di cogliere l’occasione per rivedere 

completamente la natura dell’intervento da fare sull’immobile comunale sito in località Giare per 

avere una struttura strategica, non solamente per il nostro paese ma per l’intera comunità di 



Primiero, al passo con i tempi ed adeguata alle nuove necessità che si sono nel frattempo 

manifestate. 

Visti: 

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge 

Regionale 03/05/2018, n.2; 

- la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di questa in particolare gli articoli di cui al Capo 

VI – Esecuzione lavori; 

- il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 

per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”; 

- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee 

in materia di contratti pubblici 2016”; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità vigente. 

Preso atto che il Consiglio comunale con provvedimento n. 27 del 20.12.2022 ha approvato il 

D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione 

finanziario 2023/2025.   

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023 in attesa di adottare il PIAO 2023-2025.   

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto 

di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.   

Acquisito altresì il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa 

espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.   

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso 

dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.   

Rilevato che non necessita acquisire il parere in ordine all’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, non comportando il presente atto 

impegni di spesa.   

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di terminare, per quanto in premessa esposto, il procedimento con i relativi incarichi affidati per i 

lavori di "Sistemazione ed adeguamento strutturale dell’edificio comunale adibito a servizio 

pubblico (bar) sito in Loc. Giare", in quanto divenuto insostenibile visto l’ulteriore aumento dei 

costi per sole opere di adeguamento strutturale sulla parte vecchia della struttura in ragione del 

risultato finale; 

 



2. di liquidare eventuali sospesi che fossero ancora in essere con i tecnici incaricati delle perizie di 

propria competenza; 

 

3. di svincolare i fondi destinati a tale intervento per essere disponibili e poi reimpiegati con il 

nuovo progetto che si provvederà ad avviare a breve; 

 

4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di procedere alla nuova allocazione delle risorse impiegate 

per il presente intervento. 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con 

L.R. 2/2018; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104. 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, 

concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199; 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Boso dott. Lucillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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